

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ

по внедрению методик преподавания, примерных рабочих программ,
учебно-методических комплексов по дисциплинам общеобразовательного
блока в рамках программ среднего профессионального образования в
качестве региональных опорных площадок проекта

Регион	Республика Северная Осетия - Алания
ФПП	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Осетинский государственный торгово-экономический колледж»

№	Направление работы	№	Мероприятия	Сроки	Отметка о выполнении
1	Участие в мероприятиях Внедрения в 2023 году	1.1	Методические недели СПО: реализация СОО в СПО	В течение всего периода в соответствии с графиком проведения мероприятий	Выполнено
		1.2	Цикл семинаров по внедрению рекомендаций по реализации СОО в ОП СПО		Выполнено
		1.3	Установочные семинары процедуре внедрения для участников проекта		Выполнено
		1.4	Консультационные семинары по вопросам проведения внедрения		Выполнено
		1.5	Консультационные семинары по вопросам применения разработанных ИРПО методических материалов		Выполнено
		1.6	Участие в конкурсе «Лучшая модель профессионально-ориентированного содержания дисциплин общеобразовательного цикла с учетом профессиональной направленности ОП СПО»		Выполнено
2	Методическое	2.1	Разработка в ПОО образовательных программ СПО с учетом изменений нормативной базы реализации СОО в пределах освоения ОП СПО	Март-май	Выполнено
		2.2	Разработка рабочих программ общеобразовательных дисциплин на основе примерных методических материалов, разработанных ЦМС СПО ФГБОУ ДПО ИРПО	Апрель-август	Выполнено
		2.3	Разработка рабочих методических материалов для реализации общеобразовательных дисциплин: УМК, ФОС на основе примерных методических материалов, разработанных ЦМС СПО ФГБОУ ДПО ИРПО	Май-ноябрь	Частично выполнено
		2.4	Разработка учебно-методических материалов для конкурса	октябрь	Выполнено
3	Организационное	3.1	Формирование экспертных групп для анализа лучших учебно-методических материалов для определения победителей конкурса	Октябрь	Выполнено
		3.2	Проведение оценки материалов конкурса (экспертная группа от ФПП)	Октябрь-ноябрь	Не выполнено
		3.3	Прохождение анкетирования по	Октябрь-	Выполнено

			итогах Внедрения	ноябрь	
		3.4	Формирование отчетных материалов	ноябрь	Выполнено
4	Распространение педагогического опыта	4.1	Знакомство новых участников проекта с материалами ФПП, разработанными в 2022 году	В течение всего периода	Частично выполнено
		4.2	Проведение мастер-классов, открытых уроков по отдельным общеобразовательным дисциплинам по представлению разработанного образовательного контента		Частично выполнено
5	Участие в апробации рабочей программы воспитания с учетом профессий и специальностей и под запросы работодателей (кластерно-отраслевой подход формирования образовательных программ в рамках реализации ОП ФП «Профессионалитет»)	5.1	Определение ответственного лица от ПОО	До 05.10.2023г	Выполнено
		5.2	Участие в установочных и консультационных вебинарах с участниками апробации рабочей программы воспитания	В течение всего периода	Выполнено
		5.3	Апробация - разработка вариативного содержания воспитательных модулей с учетом профессий и специальностей; - формирование календарного плана воспитательной работы с учетом профессий и специальностей; - направление отчетных форм по апробации (до 05.12.23 г.); - участие в профессиональном обсуждении (до 08.12.23 г.).	До 10.12.23 г.	Частично выполнено
6	Участие в сборе данных для оценки надпрофессиональных компетенций, осваиваемых обучающимися образовательных организаций, участвующих в ФП «Профессионалитет»	6.1	Направление информации для сбора данных оценки надпрофессиональных компетенций, осваиваемых обучающимися образовательных организаций, участвующих в ФП «Профессионалитет» (в соответствии с формой запроса - в форме анкетирования)	До 20.10.2023г.	Выполнено

Ответственный за внедрение:

ФИО Туаева Маргарита Тамерлановна
Должность Методист ГАПОУ «СОГТЭК»
Дата заполнения 09.11.2023 г.

Подпись



МП

